

Общие задачи:

1. WP1 – Опрос Google Forms - перевод Алматинского технологического университета - Лязат Увакасова - 25.03.2019

2. WP5 - План обеспечения качества (ОК) - Инновационный Евразийский университет (Павлодар) - 17.05.2019

3. WP6 - План распространения и эксплуатации - перевод Иссыккульского государственного университета – Индира Иманакунова - 17.05.2019

4. WP6 - WEB сайт - перевод Международного университета гуманитарных наук и развития, Туркменистан - Назар Мамедов - 17.05.2019

WP1	Задачи	Ответственный партнер	Крайний срок:
WP1.2	Подготовить сборник примеров передовой практики - окончательная версия	P18, P1	25.04.2019
WP1.3	Опрос Google Forms – перевод на русский	P2	25.03.2019
WP1.3	Опрос Google Forms - Казахстан	P2	21.04.2019
WP1.3	Опрос Google Forms - Кыргызстан	P5	21.04.2019
WP1.3	Опрос Google Forms - Таджикистан	P9	21.04.2019
WP1.3	Опрос Google Forms - Туркменистан	P12	21.04.2019
WP1.3	Опрос Google Forms - Узбекистан	P15	21.04.2019
WP1.4	Рекомендации по адаптации Казахской системы высшего образования к потребностям обучающихся в цифровых технологиях - на английском и русском языках	P2	04.05.2019
WP1.4	Рекомендации по адаптации Кыргызской системы высшего образования к потребностям обучающихся в цифровых технологиях - на английском и русском языках	P5	04.05.2019
WP1.4	Рекомендации по адаптации Таджикской системы высшего образования к потребностям обучающихся в цифровых технологиях - на английском и русском языках	P9	04.05.2019
WP1.4	Рекомендации по адаптации Туркменской системы высшего образования к потребностям обучающихся в цифровых технологиях - на английском и русском языках	P12	04.05.2019
WP1.4	Рекомендации по адаптации	P15	04.05.2019

	Узбекской системы высшего образования к потребностям обучающихся в цифровых технологиях - на английском и русском языках		
WP1.4	Опубликовать на веб-сайте проекта в общих документах Рекомендации по адаптации Казахстанской системы высшего образования к потребностям обучающихся в цифровых технологиях - на английском и русском языках	P2	06.05.2019
WP1.4	Опубликовать на веб-сайте проекта в общих документах Рекомендации по адаптации Кыргызской системы высшего образования к потребностям обучающихся в цифровых технологиях - на английском и русском языках	P5	06.05.2019
WP1.4	Опубликовать на веб-сайте проекта в общих документах Рекомендации по адаптации Таджикской системы высшего образования к потребностям обучающихся в цифровых технологиях - на английском и русском языках	P9	06.05.2019
WP1.4	Опубликовать на веб-сайте проекта в общих документах Рекомендации по адаптации Туркменской системы высшего образования к потребностям обучающихся в цифровых технологиях - на английском и русском языках	P12	06.05.2019
WP1.4	Опубликовать на веб-сайте проекта в общих документах Рекомендации по адаптации Узбекской системы высшего образования к потребностям обучающихся в цифровых технологиях - на английском и русском языках	P15	06.05.2019
WP1.5	Устойчивая академическая сеть для обмена опытом и обмена передовыми практиками в области инновационных образовательных технологии и дидактической модели	P18	14.08.2019

WP1.6	Межпроектное обучение - Казахстан – окончательная версия отчета на английском и русском языках	P2	14.06.2019
WP1.6	Межпроектное обучение - Кыргызстан – окончательная версия отчета на английском и русском языках	P5	14.06.2019
WP1.6	Межпроектное обучение - Таджикистан– окончательная версия отчета на английском и русском языках	P9	14.06.2019
WP1.6	Межпроектное обучение - Туркменистан – окончательная версия отчета на английском и русском языках	P12	14.06.2019
WP1.6	Межпроектное обучение - Узбекистан – окончательная версия отчета на английском и русском языках	P15	14.06.2019

№	Запланированные мероприятия	Предполагаемый срок исполнения
1	Соберите информацию о прошлых и текущих проектах Erasmus	15 апреля 2019
2	Каждый РС университет определит соответствующее инновационное обучение и методы обучения, реализованные в процессе преподавания и обучения на уровне высшего образования	30 апреля 2019 г.
3	На основании этих партнерских отчетов, проект отчета должен быть подготовлен	14 мая 2019 г.
4	Разработка окончательного варианта отчета	14 июня 2019 г.
5	Презентация окончательной версии отчета в г. Алматы (Казахстан)	02-05 июля 2019 г.